

**План  
мероприятий по внедрению ФГОС НОО ОВЗ  
в МБОУ «СОШ №39» г.Грозного**

Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение НПА, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график введения ФГОС ОВЗ	Август – сентябрь 2016 г.	Администрация Рабочая группа
	Использование разъяснений и методических рекомендаций в практической деятельности	постоянно	директор
	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ	август-сентябрь 2016г.	директор
	Проведение мониторинга сформированности условий введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «СОШ №39»	Сентябрь 2016 г	администрация
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Август – сентябрь 2016г.	директор
	Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС ОВЗ, создание условий для повышения квалификации пед. работников	постоянно	администрация
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС ОВЗ	Постоянно (в течение года)	Зам директор по НМР Хаджимуратова Л.С.
4. Фининсово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	Август 2016г.	директор
	Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ	Август 2016г.	директор
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Информирование общественности о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2016г.	Администрация Рабочая группа

	Размещение на официальном сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС ОВЗ	постоянно	директор школьный оператор
	Проведение педагогических советов и родительских собраний по вопросу введения и реализации ФГОС ОВЗ	по графику	директор