

Департамент образования Мэрии г. Грозного  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №39» г. Грозного  
(МБОУ «СОШ №39» г. Грозного)

Соблжа-Галин Мэрин дешаран департамент  
«Юккьера юкьардешаран школа №39»  
Соблжа-Галин муниципальни юкьардешаран учреждени



Утверждаю:  
Директор МБОУ «СОШ №39»  
\_\_\_\_\_ Е.М. Джабаева

Приказ № 291/1 от 28.08.2019 г.

**План мероприятий  
МБОУ «СОШ №39» г.Грозного  
по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»  
на 2019 – 2021 года.**

№	Мероприятие	Целевые показатели	Срок реализации	Ответственное лицо
<p>Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»</p>				
1	<p>Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта</p>		Июнь,2019	Джабаева Е.М., директор школы
2	<p>Приказы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению модели цифровой образовательной среды;</li> <li>- об утверждении дорожной карты;</li> <li>- об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды;</li> <li>- о развитии аппаратно – программной и телекоммуникационной инфраструктуры;</li> </ul>	издание приказов	Май - август,2019	Джабаева Е.М., директор школы

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- об изменении рабочих программ в условиях реализации модели цифровой образовательной среды</li> <li>- об организации методического, научно – о методическом сопровождении профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе;</li> <li>- о назначении ответственного за сопровождении и администратора официального сайта ;</li> <li>- о назначении в школе ответственных за организацию обработки и защиту персональных данных.</li> </ul>			
3	Разработка программы внедрения ЦОС и планов реализации по направлениям		Август, 2020	Рабочая группа
4	Разработка положения о функционировании цифровой образовательной среды		Июль,2019	Рабочая группа

5	Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.		Август, 2020	Хаджимуратова Л.С. А.С., заместитель директора по НМР
6	Разработка плана работы школы по проекту на 2019-2021 гг. в соответствии с региональным медиапланом, утвержденным приказом		Июль ,2019	Джабаева Е.М., директор школы
7	Внесение дополнений в должностные инструкции педагогических работников		Сентябрь,2019	Джабаева Е.М., директор школы
Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры , использование автоматизированных информационных систем				
1	Аудит персональных компьютеров в ОО, размещение данных на официальных сайтах.	5 учащихся на 1 компьютер	Август, 2020	Джунидов И.Р., заместитель директора по ИКТ

2	Аудит состояния локальной сети.	100% компьютеров в локальной сети	Авгус, 2020	Джунидов И.Р., заместитель директора по ИКТ
3	Учет используемого лицензионного программного обеспечения	100%	Сентябрь, 2020	Джунидов И.Р., заместитель директора по ИКТ
4	Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах	100%	В течение года	Джунидов И.Р., заместитель директора по ИКТ
5	Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе	50Мб/с	В течение года	Джунидов И.Р., заместитель директора по ИКТ
6	Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях		январь	Джунидов И.Р., заместитель директора по ИКТ
7	Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций	обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных	апрель	Джунидов И.Р., заместитель директора по ИКТ

		при реализации проекта – 100%		
8	Организация повышения квалификации работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию.		В течение года	Хаджимуратова Л.С., заместитель директора по НМР
9	Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях		Июнь, 2019	Джунидов И.Р., заместитель директора по ИКТ
10	Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и учащихся	100%	2019 – 2021 учебные годы	Джабаева Е.М., директор
11	Электронный документооборот	100%	2019 – 2021 учебные годы	Джабаева Е.М., директор
12	Создание и ведение вкладки «Модель цифровой образовательной среды на сайте школы (наполнение, актуализация данных)		Август, 2020	Джунидов И.Р., заместитель директора по ИКТ

13	Информационная наполняемость официального сайта школы	100%	В течение года	Джунидов И.Р., заместитель директора по ИКТ
Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся				
1	Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам в дистанционной программе:  - обеспечение WEB-камерами  - использование обучающих платформ «РЭШ», «МЭШ» и др.	По мере необходимости	В течение учебного года	Джабаева Е.М., директор школы, Кулаева Р.М., Несиева З.О., заместители директора по УВР
2	Введение элективных курсов по применению ИКТ в различных предметных областях в рамках предпрофильной подготовки учащихся		Август,2020	Джабаева Е.М., директор школы
3	Диагностика образовательных потребностей учащихся для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов	100%	Июнь, 2019  Август, 2020	Джабаева Е.М., директор

4	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов		Август,2019	Несиева З.О., Исраилова Н.А., заместители директора по УВР
5	Создание школьного телевидения		В течение 2020-2021 учебного года	Джабаева Е.М., директор школы, Несиева З.О., Кулаева Р.М., Исраилова Н.А., Ибраимова З.А., Джунидов И.Р., заместители директора
8	Создание творческой лаборатории «Star» (IT-олимпиады, волонтерское движение IT-тимуровцы, деятельность школьных средств массовой информации, организация митап – встреч с представителями разных профессий, в том числе творческих).		Сентябрь, 2021	заместители директора
9	Проведение единого урока безопасности в сети Интернет	100%	Октябрь,2020	Джунидов И.Р., заместитель директора по ИКТ



10	Всероссийская акция «Час кода»	100%	Декабрь,2020	Заместители директора
11	Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах	100%	В течение года	Учителя предметники
Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе.				
1	Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОС.	100%	Сентябрь, 2020	Чужигаев А.Б., педагог - психолог
2	Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов	100%	Октябрь,2020	Джунидов И.Р.,заместитель директора по ИКТ
3	Изучение и внедрение в учебный процесс эффективно использующих современные образовательные технологии («Виртуальная реальность», «Панорамные изображения», « 3D – моделирование», «Образовательная робототехника», «Технология малых	100%	В течение года	Директор школы, Джабаева Е.М.

	средств информатизации» в профессиональной деятельности			
4	Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», «ГЛОБАЛЛАБ», «ЛЕСТА», «ФОКСФОРД» и др.	100%	В течение года	Заместители директора
6	Сообщения и информация о профессиональных педагогических сообществах, с последующим выступлением о педагогических сообществах на методических объединениях.	100%	Октябрь, 2020	Заместители директора по УВР

7	Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «доля учащихся, использующих ЦОР»		Декабрь, май	Заместители директора по УВР
8	Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях, мероприятиях муниципальной методической сети.	100%	В течение года	Хаджимуратова Л.С., заместитель директора по НМР
11	Проведение научно – методических семинаров в т.ч. в режиме онлайн «Внедрение модели цифровой образовательной среды»		4 раза в год	Заместители директора
12	Проведение тематических педагогических советов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды.		2 раза в год	Джунидов И.Р., заместитель директора по ИКТ
Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды.				

2	Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления).	100%	В течение года	Классные руководители
3	Диагностика образовательных потребностей родителей для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов	100%	Август, 2020	Джабаева Е.М., директор
4	Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды		Сентябрь, 2019 Август, 2020	Заместители директора по УВР