

**План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
МБОУ «СОШ № 39 им. Айдамирова Р.А.» г. Грозного**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание Координационного совета по обеспечению введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Приказ об утверждении положения и состава создания Координационного совета по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Несиева З.О., зам.дир.по УВР Чужигаев А.Б., зам.дир.по НМР
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного введению обновлённых ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 года, август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Джабаева Е.М. Ибрагимова З.А., зам дир. по ВР
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС НОО	Май, 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО	Классные руководители 1-4-х классов
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных введению обновлённых ФГОС ООО	Май, 2022	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных введению обновленных ФГОС ООО	Классные руководители 5-9-х классов

5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	в течение 2021-2022 учебного года в соответствии с графиком проведения МО, метод. советов	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Чужигаев А.Б., Ибрагимова З.А. Арсаханов А.М.
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО	Чужигаев А.Б., Исраилова Н.А., Астамирова П.И.
7	Анализ соответствия материально технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Чужигаев А.Б., Бешаев Р.В. Арсаханов А.М.,
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённого ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 15 марта 2022 года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Несиева З.О., Закриева Т.В., Зав. библиотекой

9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Декабрь 2021	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР	Зам. директора по Зам. директора по ВР
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Директор школы

11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022–2023 г.	Пакет документов по сетевому взаимодействию	Директор школы
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний	Зам. директора по НМР Чужигаев А.Б.

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам. директора по НМР Чужигаев А.Б., Зам.дир.по УВР Несиева З.О., Исраилова Н.А.
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Зам. директора по НМР Чужигаев А.Б.
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Октябрь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор школы
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации и локальные нормативные акты МБОУ «СОШ №39 им.Айдамирова А.Р.» г.Грозного (при необходимости)	До 01.09.2022	Протоколы заседания координационного совета	Директор школы
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 - Август 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы
18	Приведение в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор школы

19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.	Зам. директора по НМР, рабочая группа
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС ООО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.	Зам. директора по НМР Чужигаев А.Б., заместитель директора по ВР Ибрагимов З.А., Рабочая группа
21	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 25.08.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	Директор школы

22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-9-х классов по обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2022-23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Директор Зам. директора по ВР Ибрагимова З.А.
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-9-х классов на 2022-23 учебный год в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС НОО и ООО	До 20 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-9-х классов	Заместитель директора по НМР Чужигаев А.Б., методист Даудова А.С.
24	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 15 марта 2022 года	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор школы
25	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновлённым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного	Директор школы

			подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	
--	--	--	---	--

3. Методическое обеспечение ведения на обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

26.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Зам. директора по НМР Чужигаев А.Б.
27	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Июнь, 2022 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Зам. директора по НМР Чужигаев А.Б.
28	Изучение нормативных документов по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение 2021-2022 учебного года в соответствии с планами ШМО,	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители МО
29	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2023 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УР	Зам. директора по НМР Чужигаев А.Б.

30	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2023 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УР	Зам.дир.по УР Астамирова П.И., психолог –психолог, Социальный педагог
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновлённым ФГОС НОО	В течение 2021-2022 учебного года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Зам. директора по НМР
32	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновлённым ФГОС ООО	В течение 2021-2022 учебного года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Зам. директора по НМР
33	Формирование плана ВШК в условиях введения обновлённых ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	Август 2022	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Директор школы Зам.дир по УВР Несиева З.О.
34	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях введения обновлённых ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	Август 2022	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Директор школы Зам.дир.по УВР Несиева З.О.
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
35	Анализ кадрового обеспечения введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка замдиректора по УР	Зам. директора по УВР Астамирова П.И.

36	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УР	Методист Даудова А.С.
----	---	-------------------	--	-----------------------

37	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 202. по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УР	Зам. директора по НМР Чужигаев А.Б.
38	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 1 августа 2022 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор школы.

5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

46	Создание раздела на официальном сайте МБОУ «СОШ №39 им.Айдамирова Р.А.» г.Грозного по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО, а также разработки ООП НОО, ООО в соответствии с обновленными ФГОС	До конца января 2022 года	Раздел «Введение обновленных ФГОС НОО, ООО» на официальном сайте школы	Зам.дир.по ИКТ Арсаханов А.М.
46	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До конца января 2022 года	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Зам.дир.по ИКТ Арсаханов А.М.

47	Информирование участников образовательных отношений о переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До конца января 2022 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Зам.дир.по ИКТ Арсаханов А.М. Классные руководители												
49	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2022 годы	<p>Сводная таблица на официальном сайте МБОУ «СОШ №39 им.Айдамирова Р.А.» г.Грозного в разделе «Введение обновленных ФГОС НОО и ООО в ОО» по следующим разделам:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Нормативно-правовое обеспечение</th> <th>Программное обеспечение</th> <th>Кадровое обеспечение</th> <th>Материально – техническое обеспечение</th> <th>Финансовое обеспечение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>В данной таблице указывается % соответствия обеспеченности ОО по каждому разделу.</p>	№ п/п	Нормативно-правовое обеспечение	Программное обеспечение	Кадровое обеспечение	Материально – техническое обеспечение	Финансовое обеспечение							Зам.дир.по ИКТ Арсаханов А.М.
№ п/п	Нормативно-правовое обеспечение	Программное обеспечение	Кадровое обеспечение	Материально – техническое обеспечение	Финансовое обеспечение											
6. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО																
50	Формирование МТБ	Весь период		Зам. директора по АХЧ												